

Kui elu kulgeks normaalselt, siis ei jõuaks ära ehitada

«Vaatomata kõigile raskustele, üritame oma tööd edasi teha,» ütles «Paide MEKi» tegev-direktor OLEV SAKSNIIT täna-se päeva seisu kommenteerides. Nagu ka teisi ehitusettevõtteid, häirib siinset tegevust seotus va-nade lepingutega. Nende sõlmi-mise ajal ei osanud keegi ette näha, milline määramatus ees oo-tab. Tagasilöögid algasid mater-jalide meeletust kallinemisest — objektid hakkasid venima; nüüd ei tea, kas püüda neid lõpetada või võtta paremate päevade loo-tuses suund konserveerimisele.

MEKi traditsiooniline tellija on olnud maakond (maavalitsuse kapitaalehituse osakonna kau-du). Praegu ehitatakse nn. riigiraha eest Paide linna puhastusseadmeid, neljandat keskkooli ja 60 korteriga elamut. Seni pole tööd seisma jäetud, kuigi on ette näha, et kuskil tuleb koomale tõmmata. Tellijaga on kokkulepe objektid ära hinnata ning siis otsustada, kui kaugele kuskil ehitus viia. Lõpetamine

iseenesest pole mingi kunst, konserveerimine (et pooleliolev töö säiliks ja tulevikus võimalikult väiksemate kulutustega jätkata võiks) nõuab omaette kulusid. Ehitaja jaoks on oluline, et lepingutest äraütlemine ei tuleks üleöö, see paneks ettevõtte raskesse seisu. Kuigi luuret on tehtud ja praegu veel leidub neid, kel on huvi ja kelle rahakott ehitamist lubaks.


Et puhastusseadmetega min-gisse vaheetappi jõuda, kuluks vähemalt neli-viis miljonit rubla. Selle raha eest saaks lõpetada maa-alused ja isolatsioonitööd, betoneerida selgitite põhjad. 60 korteriga elamut alustati eelmise aasta detsembris. Kolmveerand vajalikest materjalidest ja detailidest on välja ostetud, õige oleks need paika panna. See läheks maksma umbes kümme miljonit rubla.

NELJAS KESKKOOL tervikuna sel sügisel kindlasti valmis ei saa, reaalne oleks lõpetada õppekorpus ja söökla. Et hoone

praeguses seisus säiliks, tuleks see n.-ö. kinni panna, sealhulgas lõpetada katus ja keskküttesüsteem, krohvida väljast ja seest. Kõik need tööd nõuavad umbes kümme-üksteist miljonit rubla. Kooli puhul on hädavajalik ära otsustada, kas ehitus jätkub või ei. Esimesel juhul võiksid maalrid sinna juba tööle minna. OLEV SAKSNIIDU arvamuse kohaselt oleks võimalik õppekorpus valmis, saada kolme-nelja kuuga, tegemata jääksid võimla ja aula. Eriti optimist ei saa olla materjalide kõrgete hindade tõttu: nende ostmine käib üle jõu. Näiteks parketi ruutmeeter maksab 1500 rubla; ainuüksi vajalik linoleum maksaks kokku viis miljonit.

Ühel hommikul objekt lihtsalt niisama pooleli jätta oleks lubamatu, taastamistööd läheksid sel juhul väga kalliks maksma. Ise-küsimus, kas konserveeritudki ehitust nii suudetaks valvata, et seda otsast ära ei lammutata või tühjaks ei varastata. Kõigi nende suurte rahanumbrite võrdluseks olgu kirjas, et eelarvesse ehituseks plaanitud 15 miljonist rublast on seni kasutatud 11.

Teiste tellijate töödest on tegemisel «Järva Metsa» saekaat-er, katlamaja ja sorteerimis-



liinid; masinatehase elumaja. Ettevõtteid on omavahel võlgades, sest raha ei ringle ja lõpuks võib see igasuguse tegevuse sun-nitult seisma jätta. Ometi on maakonnas veel ka täiesti mak-sujõulisi firmasid ja isegi üks talumees käinud maad kuulama.

Kahjuks on kadunud usaldus linnavalitsuse vastu, kel siiani on tasumata märtsikuu võlg 53. kvartali välisvõrkude teise järgu eest. Loodetavasti kasvat-see summa nüüd vähemalt

protsenti. Läbirääkimised käivad Tööstuse tänava kollektori ehi-tamiseks, kuid kuidas alustada uut tööd, kui eelmine veel maks-mata? Pole ka kindlust, et seda samuti päevapealt ei katkestata, lisaks on siiani lahendamata muud seotud küsimused.

Ilmselt on viimane aeg mõel-da, kuidas käivitada ja millisest rahast finantseerida nn. SOO-JAPROGRAMMI. Sügisel on hilja alustada.

KATRIN STREIMANN
ALEKSANDER LUHASALU foto