

ARDUS KERKIB KOOLIMAJA

Vaevalt võisid 1989. aastal Ardu koolimaja ehitust alustanud mehed ette arvata, et tööd nii pikale venivad. Ehitusmaterjalide nappus ja meeste puudus on teinud aga oma töö ja praeguse seisuga avatakse uus koolimaja alles novembris-detsembris. Seda muidugi julgemate arvamuste kohaselt. Kas kõik läheb plaanide kohaselt, seda näitab aeg. Siiani on Aare Muru ja Kalle Halliko brigaadid pidanud tublisti pingutama, et ehitus pidevalt käiks. Töödejuhataja Leo Tõnison on suutnud vaatamata kõigile raskustele hankida selliseid materjale, mida vabariigis üsnagi haruldaseks peetakse.

Aare Muru arvates tekki- sidki tõrked juba mullu, kui tugeva hilinemisega saabusid karkassipostid. Sealtmaalt on ehitamine kulgenud üle kivi- de ja kändude. Olukorda ras- kendab see, et koolimaja plaa- nitakse üle anda komplekselt, s. t. korraga peavad valmima õppehoone, võimla ja staadion. Harilikult kasutatakse koolide puhul nn. järgukaupa ehitamist. Vahest oleks olukord Ardus veel keerulisem, kui poleks maakonna ja ettevõtte «Asker» tugevat toetust — kool peab valmis saama.

Selle maja puhul ei ole vae- va nähtud kuldsetest kuue- kümnendatest pärit traditsioo- nide järgimisega. Nurgakivi- paneku puhul ei hõisatud val- juhäälselt ja avamist ei plaa- nita suurejooneliseks peoks, täpse tähtaja määramine sun- niks praegustes tingimustes ehitajatelt seitset särki koori- ma. Kui tuletada meelde ma- ja välisseinte püstipanekut, kus töötas 8 meest, siis jääb üle vaid imestada, et nüüdseks niigi kaugele jõutud on. Pal- jud eramuehitajad võivad suuremaid brigaade välja panna, muidugimõista ka suu- rema tasu eest. Ardu kooli- maja on valmistatud «Maa- ehitusprojekti» tüüpprojekti järgi ja erilisi kujundusele- mente sellel monoliit- ja kar- kassehitusel pole võimalik ka- sutada. Sama projekti järgi on ehitatud ka Voore kool Jõgeva maakonnas ja ega sealgi eriti rahul olla.

Kõigele vaatamata on Ar- dul koolimaja vaja, arvas di- rektor Toivo Toompuu. Ehitajaid ei ole põhjust süüdistada, nemad on tellijale nii palju vastu tulnud, kui vähegi või- malik. Omalt poolt pole ka lausa tähtaega peale surutud. Tähtis pole mitte paraad, vaid see, et uut maja ei peaks ko- he remontima hakkama. Ka Ardu asula rahvale peaks uuest majast mitut viisi kasu tõusma — nii võimla kui staadion hakkavad kohalike elanike huve teenima.

Esimesel septembril alustab Ardu vanas koolis õppimist veidi üle saja lapse. Vana kool on aga liialt kitsas, pea- legi on paljud ruumid uue kooli mööblit ja muud varus- tust täis ning seetõttu viiakse üsna klasse üle Ardu sovhoosi kontorisse. Sellist põlve otsas õpetamist vabandab ainult see, et uus maja on kohe- kohe valmimas. Praegu on puudu veel bioloogiaõpetaja. Kui keegi tunneb endas ta- het, siis võiks märku anda. Ka majandusjuhataja oskuste- ga inimestest ei öelda Ardus ära. Pedagoogide kaader on tahtmist täis ja virinat ei kosta.

JÜRI KRIISEMANN