

Läänlane

KÜSIB

Ehitusaasta 1988 hak-
kab ümber saama. Mis
Haapsalu MEK-is kuu-
lukse? Vastab juhataja
KAAREL KABIN.



Tamme tänava elumaja ehitus on viimase vindini
pingeline. Nii töömeestele kui ülemustele.

Paistab, et plaanid tulevad
täis. Peatöövõtu plaan oli 3,3
miljonit, teeme selle töö mit-
me ettevõtte peale ära. Oma-
tööd kavandasime 2,1 miljoni
eest ja see tuleb uhkelt

Randsalus on raske rajatis.
Kollektorid tulevad 8 meetri
sügavusele, maadleme seal
pinnase ja põhjaveega. Suurt
häda pumbajaama käikuand-
misega praegu veel ei ole.

Võtmeküsimus: koolid

200 000 rublaga üle. Piltlikult
tähendab see ühte 18 korteri-
ga maja. Viimastel aastatel
pole plaani täitmiseга rasku-
si olnud.

Rahaplaan selleks, objektiti
jääb praegu üks kindlalt üle
andmata. Heitvee pumbajaam


Pumbajaam peab tööle hakka-
ma alles tuleva aasta III
kvartalis ja on mõeldud O.
Cheri t. kvartali elamute heit-
vee juhtimiseks linna puhas-
tuseadmetele.

Tamme tänava elumaja on
veel oraste peal. Ei julge lu-
bada, et ta valmis saab, aga
lootust on. Töö on viimase
vindini pingeline, mine tea...

• Mida toob uus aasta?

Järgmisel aastal on meil
lopetada kaks väga tähtsat
maja. Kooliaasta alguseks
peaks valmis saama Taebla
maakutsekooli esimene komp-
lekt (ühiselamu, õppe- ja
söökla korpus) ja Risti 9-klas-
siline kool. Mõlemat teeme ju-
ba sellest aastast, praegune
seis ajab jüdinad selga. Taeb-
la kooli ehitus on graafikust
150 000 rublaga maas - va-
rustuse tõrked. Pole karkasse,
seina- ja laematerjali. Neid
ei jätku ka Risti kooli jaoks.
Ristil on puidustki suur puu-
dus.

Kolhoosiehitajad on juba
aastaid töötanud oludes, kus
ehitusplaanid on materjaliga
katmata. Nüüd on meil sama
lugu. Lootust, et asi lähema-
tel aastatel paraneb, ei
anta. Üks põhjus on ehitus-



Korterites on tööjärg maalrite käes.

Mihhail NAUMOVI fotod

materjalitööstuse mannetus.
Teine: plaanikomitees pole
siiani suudetud tasakaalusta-
da ehitusvõimsuse ja ehitus-
materjali bilanssi.

Seega seisame valiku ees.
Mõlemat kooli õigeks ajaks
käiku anda ei suuda. Ilmselt
tuleb eelistada Taeblat, kuhu
komplekteeritakse juba õpila-
si. Risti kooli võime heal ju-
hul valmis saada alles tuleva
aasta lõpuks. Häbi on Risti
rahva ja laste ees, aga paber-

plaaniga maja valmis ei tee.
Ohku plaanitud ehitamine
annab löögi ühtviisi nii rajoo-
nile kui meile. Rahad jäävad
kasutamata, meil on töölised
jõude.

Täna ei tea veel, millist abi
tuleb anda Armeeniale. Kin-
del on, et osa töölisi, mehha-
nisme ja materjali saadame
sinna. See on loomulik, arves-
tame seda.

Lehte ILVES