

KAS LAPSED SAAVAD UUDE KOOLI?

Nädala eest räägiti maavalitsuses Paide 4. Keskkooli ehitusest. Seis pole kiita, esialgsetest plaanidest ollakse maas. Ometi pole maetud lootust, et järgmisel aastal samal ajal võiksid lapsed uues majas õppida. Objekt läheb üle tulevasse aastasse, vajatakse materjale, raha, tööjõudu. Praegu on esmaülesanne ettevalmistus talveks, s.t. hoonekarp kinni ja soe sisse saada.

Haridusosakonna juhataja ANDRES TAIMLA: «Meid huvitaks, et maja saaks valmis hiljemalt 1. augustiks, siis jõuaks kolida ja sisse seada. Teine probleem on, et 15. augustist tuleb palgale võtta 20 õpetajat, kui ehitus venib, mille eest neile siis palka maksta? Juba praegu peab tudengitega lepinguid sõlmima, kohe tõuseb elamispinna küsimus. Paide linn võib sattuda fakti ette, et siia ei tulda tööle.»

Paide MEKi juhataja OLEV SAKSNIIT: «Aasta alguse lepingu järgi oli koolimaja ehituseks raha miljon rubla. Kuna teadsime, et raha on vähe, poleks saanud tööd teha kartuses, et see jääb maksmata. Oleme olnud teistel objektidel, seetõttu on siin vähe jõutud.»

Maavalitsuse kapitaalehituse osakonna juhataja KALJU NÕMME teatas, et koolimaja jaoks eraldati raha juurde, selleks aastaks on nüüd kokku 2 500 000 rubla. Seni on ära kasutatud 1 500 000 rubla (koos mööbliga, viimane on seni kohale tulnud kõik, puudu on köögitehnikat). Rahaliselt ehitajale võlgu ei ole, kõik arved on tasutud.

OLEV SAKSNIIT: «Et talveks soe sisse saada, tuleb lahendada mitu küsimust. Esiteks sanitaartehnika, pooled radiaatorid on puudu. Sellega on tegeledud ja radiaatoreid on lubatud iseküsimus, mis hinnaga need tulevad. Enamik aknaid on lõpuks käes, vajaka on veel ümaramaid ja suuri. Aasta otsa on olnud probleem puit, paljuski on seetõttu veninud ka katuse tegemine. Abi pole kuskilt saanud, ise oleme koostööd teinud «Järva Metsa» ja metsakombinaadiga. Ilma vastuteeneteta ei saa midagi, oleme neile ehitanud.»

Abimaavanem HENN SOKK: «Sellele objektile on antud riiklik limiit, s.t. et see peaks olema kogumahus materjalidega kaetud. Tuleb arvestada, et praegusaja masuudinappuses ei saa lubada raiskamist ja aukudega maja kütmist.»

OLEV SAKSNIIT: «See nn. limiidi paber on tühi paber. Selle alusel ei ole midagi väljastanud Ehitus- ega teised ministeeriumid, kes kord alla kirjutasid. Ehitaja pole maha matnud mõtet kool ikkagi valmis teha. Sel aastal tahaks tööd teha kuni 200 000 rubla eest. Kuna krohvimistöode maht on väga suur, on oluline maja soojaks saada, et kaasa haarata ka naaberfirmasid.»

Nüüd on raha ja ka enamik materjalidest pidi olemas olema. Lepiti kokku, et koostatakse graafik, mille järgi on võimalik tööde kulgemist jälgida.

KATRIN STREIMANN