



Tuul tõmbas ja kurbus tuli peale

Möödunud esmaspäeval sadas sellele sügisele iseloomulikult vihma. Neljanda keskkooli ehitusel oli suhteliselt vaikne: mõni harv haamrikopsatus, niiskusest tilkuvad laed, kolmandal korrusel kasvav roheline rohi. Vatijopedesse mähkunud mehed külmetasid, üksteist neid kokku oligi. Ütlesid, et peale neid see ehitus vist kedagi ei huvitagi. Et koolirahvas uskuvat, nagu saaks nad siia tööle, võetakse inimesi palgale ja kutsutakse ülikoolist noori, aga tegelikult on siin veel liiga palju teha. Praegune töö on rohkem nagu pealesunnitud ja vägisi tegemine, suvel oli ju sooja aega, võinuks mõnuga teha, aga... Tegemata on katust, sealt sajab vesi sisse, maja on külm, sest radikaid on puudu ja sanitaartehnikud ei pidanud enne tulema, kui maja kinni saab. Aknad on enam-vähem ees, ütlesid puusepad, vahede toppimine ei võta kaua, aga osa neist ei sobinud ja mõni on veel hoopis puudu. Elektrikud ootasid pikisilmi ventilatsioonimehi ja kirusid külma aega.

Tegelikult pidi see maja juba tänava koolina alustama. Varsti võib hakata sõrmedel lugema, kui vähe kuid on jäänud uue õppeaasta alguseni. Kas võib veel loota, et maja tulevalgi suvel käiku läheb?

«Järva MEKi» juhataja OLEV SAKSNIIT: Igal juhul tuleb nii üritada. Meie programm on — aasta lõpuks hoonekarp kinni ja katus peale. Osaliselt on võimalik soe sisse saada, kui ukсед-aknad ees. Kogu maja kütmine sõltub sellest, millal saame kätte radiaatorid. 2000 ribi on üle kuu aja teel olnud, tehas väidab, et on välja saatnud. Kui need käes, saame küttesa lõpetada, nii kaua peaks kasutama ajutisi vaheseinu. Katusest on põhimõtteliselt panemata kahe korpuse vaheline ühenduskoridor; nüüd on tehases valmis ka ümarad ja poolümarad aknad.

Esimesed on katuse valgusaknad, selles suhtes peaks augud kinni saama.

Möödunud nädalal läksid kohale ventilatsioonimehed, nemad peaksid lõpetama paari nädala jooksul. Saavad ka elektrikud edasi tegutseda. Täiendavalt on teisigi mehi juurde läinud, detsembrist läheb veel kuus.

Selle aasta tööd tahame ikka ära teha, nõupidamisel öeldud sõnadest ma ei tagane. Tervet maja on raske soojaks saada, Türi-poolses korpuses on see võimalik. Meil on kokkuleppe firmaga, kes juba jaanuaris oleks nõus krohvima tulema. See sõltub meie oma programmi täitmisest. Loomulikult on koolimajas vähe tehtud, olen sellega nõus. Kuid täiendavaid rahasid jagati alles septembris, mille peale oleksime saanud oma plaane rajada?

Haridusosakonna juhataja ANDRES TAIMLA: Olen kooli ehitusel käinud kevadest saati, töö ei edene. Katus hakkab nüüd kinni saama. Mehed ütlevad, et kohe-kohe tuleb abiväge, siiani pole tulnud. Mäletan, kuidas läks Türi 2. Keskkool käiku. Enne lõpetamist on mees mehes kinni, keegi ei tea, mida teha või kus miski asi on. Siis küsivad õpetajat kooli alguse puhul puhkuse: sissekolimine ja sättimine väsitab juba enne õppetööd ära.

Teine asi on, et augustis võetakse tööle 20 õpetajat. Aga kui kool läheb käiku detsembris? Kes maksab sellisel juhul palgaraha, kuus tuleks seda üle 10 000 rubla? Need inimesed pole ju ilma palgata nõus siin maja valmimist ootama. Omaette probleem on korterid. Kuidas siin haridust edendada, kui õpetajatel pole kuskil elada?

Kapitaalehituse osakonna juhataja KALJU NÕMME oli lakooniline: Külma, tuul, vihma sajab.

**KATRIN STREIMANN
ALEKSANDER LUHASALU foto**